



Аудит проводится на соответствие требованиям международного стандарта Project Management Body of Knowledge (PMI, USA), а также опыту аудиторов.

Аудит будет проводиться по реальным документам. В ходе аудита мы будем запрашивать документы и иные факты, подтверждающие, что изучаемый процесс действительно выполняется в установленном виде. В рамки аудита входит анализ следующих областей знаний:

Область знаний	Что будет проверяться
Управление содержанием	<ul style="list-style-type: none">• Документы, описывающие перечень результатов проекта и требования к ним• Иерархическая структура работ проекта (WBS)• Процесс контроль изменений рамок проекта
Управление сроками	<ul style="list-style-type: none">• Календарно-сетевой график проекта, критический путь проекта• Базовый план проекта• Процесс внесения фактических значений о ходе работ• Процесс прогнозирования отклонений от базового плана• Интеграция календарного плана с другими подсистемами управления
Управление стоимостью	<ul style="list-style-type: none">• Базовый бюджет проекта• Процесс учета фактических значений платежей• Процесс прогнозирования отклонений от базового бюджета проекта• Интеграция управления стоимостью с другими подсистемами управления, в первую очередь управление сроками и управление закупками, - остальные по согласованию с Заказчиком• Целесообразность и своевременность оплат выборочно и по согласованию с Заказчиком.
Управление рисками	<ul style="list-style-type: none">• Наличие превентивных мер в расписании проекта• Процесс определения новых рисков проекта, их ранжирование и оценка• Наличие резервов на управление неизвестными рисками по согласованию с Заказчиком
Управление закупками и поставками	<ul style="list-style-type: none">• План закупок МТР, оборудования, материалов и пр., а также процесс его поддержки• Реестр договоров и процесс его поддержки• Интеграция с календарно-сетевым графиком и бюджетом проекта
Управление персоналом	<ul style="list-style-type: none">• Оргструктура проекта и ответственность участников проекта• Мотивация команды проекта• Контроль учета времени персонала на проекте по согласованию с Заказчиком• План привлечения персонала по согласованию с Заказчиком